附件:
2025年度衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划表
	序号
	项目名称
	实施主体
	建设地点
	建设内容
	投资预算（万元）
	实施时间
	备注

	1
	2025年东海县李埝乡“归雁”创业产业园项目
	东海县李埝乡人民政府
	李埝乡驻地
	项目建设规模与内容：项目新建混凝土框架结构标准厂房1栋，建筑面积约6500平方米，及配套行车、电梯、室内消防等配套设施，室外消防、管网、配电、道路硬化，路灯等室外配套设施（具体工程量以招标清单为准）。
	2100
	2025年3月-6月，启动项目设计同步办理相关土地手续
2025年7月启动招标
2025年9月前完成招标并开工
2025年9-12月完成建设
2026年2月前完成审计验收
	重点片区

	2
	2025年东海县洪庄镇富民强村项目
	东海县洪庄镇人民政府
	洪庄镇薛团村
	1.新建仓储库房及农产品深加工分拣中心二栋，面积3500平方米。研发及电商中心540平方米、厂区场地硬化3500平方米，配套管网及消防等。
2.新建冷库冷链设施，占地面积1200平方米，4000平方米容积，包括保鲜冷藏库和制冷机房，配套配电室等设施。
3.新建村内主要道路2200平方米，疏通村前河道600平方米。
	1500
	2025年7月启动
2025年9月前完成招标
2025年9-11月完成建设
2025年12月前完成审计验收
	富民强村

	3
	2025年东海县小额信贷项目
	江苏东海农村商业银行有限公司
	东海县
	实施脱贫人口小额信贷贴息补助
	635
	2025年1月-12月逐月执行
	小额贷款

	4
	2025年东海县厕所革命项目
	东海县各乡镇人民政府
	东海县各乡镇
	新建及改建农村卫生户厕9556户
	1253
	完成9556户改造任务。
	厕所革命

	5
	2025年东海县山左口镇左庄村花卉种苗培育示范园二期项目
	东海县山左口镇镇人民政府
	山左口镇左庄村
	拟建花卉种苗培育大棚5栋，每栋大棚长140米、宽17米、高6米，主体为钢结构材质。附属渠道430米。
	251
	2025年7月启动
2025年9月前完成招标
2025年9-11月完成建设
2025年12月前完成审计验收
	少数民族

	6
	2025年东海县石梁河高效温室大棚项目
	东海县石梁河镇人民政府
	石梁河镇胜泉村
	新建新式双层保温大棚5栋，其中3栋128米*30米，高6米；2栋125米*30米，高6米，配套排水渠、灌溉井、滴灌管网、栽培池、围栏、看护房、道路硬化等设施。
	560
	2025年3月启动
2025年6月前完成招标
2025年7-9月完成建设
2025年10月，投入使用
2025年12月前完成审计验收
	发展新型农村集体经济

	7
	2025年东海县石湖乡标准厂房项目
	东海县石湖乡人民政府
	石湖乡大娄村
	新建占地面积为2000平方米标准厂房一栋。
	160
	2025年3月启动
2025年6月前完成招标
2025年7-9月完成建设
2025年10月，投入使用
2025年12月前完成审计验收
	发展新型农村集体经济

	8
	2025年东海县青湖镇经济薄弱村抱团发展冷链仓储项目
	东海县青湖镇人民政府
	青湖镇
	青新村村部北侧新建占地10亩，建设面积3000平方米冷链物流、加工仓储基地项目。
	880
	2025年3月启动
2025年6月前完成招标
2025年7-9月完成建设
2025年10月，投入使用
2025年12月前完成审计验收
	发展新型农村集体经济

	9
	2025年东海县白塔埠镇王小埠村粮食仓储项目
	东海县白塔埠镇镇人民政府
	白塔埠镇王小埠村
	1.新建粮食仓储厂房约450平方米。2.场地土方回填约1000m²,道路水泥硬化约600㎡等附属配套设施。
	50
	2025年8月启动
2025年10月前完成招标
2025年11-12月完成建设
2026年2月前完成审计验收
	市级资金

	10
	2025年东海县双店镇西池村冷库建设项目
	东海县双店镇人民政府
	双店镇镇区农贸市场、鲜花交易市场物流中心
	新建2个连体冷冻库总容积1000立方米,新建 1个速冻库容积 56 立方米,屋顶翻新 2400平方米,保温地坪270 平方米,采购安装主机制冷机组两套。
	50
	2025年8月启动
2025年10月前完成招标
2025年11-12月完成建设
2026年2月前完成审计验收
	市级资金

	11
	2025年东海县温泉镇标准厂房建设项目
	东海县温泉镇人民政府
	温泉镇东连湾村
	1.建设丙类二类钢结构标准厂房约2200㎡。2.场地上方回填面积约2150㎡,地面水泥硬化约1105㎡;厂房配套围墙长约185米、厂区附属及供电设施配套约28万元左右。
	300
	2025年8月启动
2025年10月前完成招标
2025年11-12月完成建设
2026年2月前完成审计验收
	市级资金



